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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                            
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Слюдянка

От   « _07__» ноября 2024 г. № __724__

	О внесении изменений в Состав и Положение о Проектном комитете Слюдянского муниципального района, утвержденного
постановлением администрации
Слюдянского муниципального района
от 28.12.2020 года №630 



В целях повышения эффективности организации деятельности  администрации Слюдянского муниципального района по достижению целей и решению поставленных задач по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района для решения вопросов местного значения, реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района,  руководствуясь статьями 15, 15.1, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 7, 24, 38, 47 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г. № 303-п, администрация Слюдянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Состав и Положение о Проектном комитете Слюдянского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 28.12.2020 года № 630:
1.1 изложить Состав Проектного комитета Слюдянского муниципального района в новой редакции (Приложение № 1).
1.2 изложить Положение о Проектном комитете Слюдянского муниципального района в новой редакции (Приложение № 2).  
1.3 признать утратившим силу Приложение № 3 к постановлению «Положение по управлению мероприятиями (проектами) Слюдянского муниципального района».
2. Утвердить Методические рекомендации по организации проектной деятельности, разработке и реализации проектов Слюдянского муниципального района (Приложение № 3).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Слюдянского муниципального района от 27.09.2024 г. № 621 «О внесении изменений в Состав и Положение о Проектном комитете Слюдянского муниципального района, утвержденного
постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 28.12.2020 года №630».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района http://www.sludyanka.ru в подразделе «Стратегическое развитие» раздела «Экономика района». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Слюдянского
муниципального района                                                                                   А.Г. Шульц













































Приложение № 1
к постановлению администрации
 Слюдянского муниципального района
от  07.11.2024 г.  №_724_         

Приложение № 1
к постановлению администрации
 Слюдянского муниципального района
от «28» декабря 2020 г.  N 630        
[bookmark: P22]
Состав Проектного комитета Слюдянского муниципального района

1. Мэр Слюдянского муниципального района - руководитель Проектного комитета;
2. Заместитель мэра Слюдянского муниципального района – заместитель руководителя Проектного комитета;
3. Начальник управления социально-экономического развития администрации Слюдянского муниципального района - второй заместитель руководителя Проектного комитета;
Начальник отдела по анализу и прогнозированию социально-экономического развития территории Управления социально-экономического развития администрации Слюдянского муниципального района – ответственный секретарь Проектного комитета
Члены проектного комитета
4. Заместитель мэра по социально-культурным вопросам Слюдянского муниципального района; 
5. Председатель МКУ «Комитет финансов Слюдянского муниципального района», заместитель мэра района;
6. Председатель МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Слюдянского муниципального района», заместитель мэра района;
7. Председатель МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района»
8. Начальник Управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района
9. Заместитель начальника Управления стратегического и инфраструктурного развития, главный архитектор Слюдянского муниципального района
10. Начальник отдела нормативно-правового обеспечения администрации Слюдянского муниципального района
11. Председатель Думы Слюдянского муниципального района
Члены проектного комитета по согласованию:
12. Глава Слюдянского городского поселения; 
13. Глава Байкальского городского поселения; 
14. Глава Култукского городского поселения; 
15. Глава Быстринского сельского поселения; 
16. Глава Новоснежнинского сельского поселения; 
17. Глава Портбайкальского сельского поселения; 
18. Глава Маритуйского сельского поселения; 
19. Глава Утуликского сельского поселения.


Заместитель мэра
Слюдянского муниципального района                                                        С.Н. Иванкович
	
Приложение № 2
к постановлению администрации
 Слюдянского муниципального района
от 07.11. 2024 г.  №_724_        

	Приложение № 2
к постановлению администрации
 Слюдянского муниципального района
от «28» декабря 2020 г.  N 630        

Положение о Проектном комитете Слюдянского муниципального района

Общие положения

1. Проектный комитет Слюдянского муниципального района (далее - Проектный комитет) – высший коллегиальный орган в сфере управления проектной деятельностью в Слюдянском муниципальном районе и органов местного самоуправления муниципального района и поселений, входящих в его состав.
2. Проектный комитет создается в целях внедрения в Слюдянском муниципальном районе проектно-ориентированной системы управления в целях реализации проектов, являющихся структурными элементами муниципальных программ Слюдянского муниципального района (далее – Проекты МП), а также мероприятиями (проектами) Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района (далее – Проекты Плана мероприятий Стратегии, вместе именуемые Проекты). 
3. Проектно-ориентированная система управления - система управления, при которой цели и задачи социально-экономического развития территории достигаются преимущественно через реализацию Проектов.
4. Основными задачами Проектного комитета являются:
- обеспечение реализации приоритетных и других документов стратегического планирования в Слюдянском муниципальном районе;
- координация деятельности и повышение эффективности внутреннего взаимодействия органов местного самоуправления, структурных подразделений, комитетов, управлений и отделов администрации Слюдянского муниципального района, являющихся участниками проектной деятельности по вопросам реализации проектов и документов стратегического планирования на территории Слюдянского района;
- выработка согласованных предложений по обеспечению реализации стратегических целей и задач и повышению эффективности реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Слюдянского муниципального района;
- обеспечение реализации приоритетных мероприятий (проектов) в рамках национальных, федеральных, региональных проектов, а также (в том числе) Проектов МП и Проектов Плана мероприятий Стратегии;
- соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;
- контроль достижения результатов Проектов на территории Слюдянского муниципального района;
- повышение эффективности использования ресурсов.
5. Проектный комитет принимает управленческие решения в части планирования Проектов на долгосрочный период (6 лет),  а также обеспечивает оперативное управление Проектами и контроль их реализации.
6. К Функциям Проектного комитета относят:
- обеспечение согласованных действий участников проектной деятельности при реализации Проектов на территории Слюдянского муниципального района;
- принятие управленческих решений в части инициирования, планирования и контроля реализации Проектов на территории Слюдянского муниципального района;
- контроль хода реализации Проектов, осуществляемых ответственными исполнителями Проектного комитета;
- рассмотрение вопроса о разработке и реализации Проектов на территории Слюдянского муниципального района;
- определение ответственных за реализацию Проектов в Слюдянском муниципальном районе;
- принятие решений о достижении целей и результатов Проектов, приостановлении их реализации, возобновлении и продлении, а также об их завершении;
- рассмотрение рисков и проблем, возникающих в ходе исполнения Проектов и принятии соответствующих решений;
- иное. 

Состав Проектного комитета и организация работы

7. В состав Проектного комитета входят Руководитель, заместитель руководителя, ответственный секретарь и члены Проектного комитета. Члены Проектного комитета  - заместители мэра района, должностные лица комитетов, управлений и отделов при администрации Слюдянского муниципального района (далее – Администрация), а также главы поселений, входящих в состав района, максимально задействованные в мероприятиях.
8. Ответственный секретарь Проектного комитета  не является членом Проектного комитета.
9. Участники Проектного комитета  имеют право:
- согласовывать документы по реализации Проектов, а также сами Проекты и передавать их на утверждение администрации Слюдянского муниципального района;
- приглашать на заседания Проектного комитета  должностных лиц  администрации;
- запрашивать от подразделений администрации сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Проектный комитет задач.
10. Руководитель Проектного комитета  исполняет следующие возложенные функции:
- руководит деятельностью Проектного комитета;
- назначает заседания Проектного комитета;
- руководит заседаниями Проектного комитета;
- подписывает протоколы заседаний Проектного комитета;
- принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Проектного комитета  без права голоса лиц, не являющихся членами Проектного комитета;
- раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках деятельности Проектного комитета.
11. Члены Проектного комитета:
- участвуют в заседаниях Проектного комитета  и в обсуждении рассматриваемых вопросов;
- выступают с докладами на заседаниях Проектного комитета;
- предоставляют на рассмотрение Проектного комитета  документы и материалы по обсуждаемым вопросам;
- выполняют поручения руководителя Проектного комитета, связанные с осуществлением деятельности в качестве члена Проектного комитета, а также решения Проектного комитета;
- делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности присутствия на заседании Проектного комитета (заблаговременно известив об этом ответственного секретаря);
- вносят предложения о внеочередном заседании Проектного комитета;
- вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению;
- участвуют в выработке и принятии решений Проектного комитета.
12. Ответственный секретарь Проектного комитета  исполняет следующие возложенные функции:
- организует подготовку заседания Проектного комитета;
- формирует повестку заседания Проектного комитета;
- ведет протокол заседания Проектного комитета;
- информирует членов Проектного комитета  о дате, месте и времени проведения заседаний;
- выполняет иные обязанности по поручению руководителя Проектного комитета.
13. Организационной формой работы Проектного комитета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.
14. На заседаниях Проектного комитета  ведется протокол. Решения Проектного комитета  обязательны для исполнения должностными лицами администрации.
15. В случае невозможности участия в заседании Проектного комитета, член Проектного комитета  обязан сообщить об этом ответственному секретарю Проектного комитета  не позднее, чем за один рабочий день до установленной даты проведения заседания, с указанием лица, уполномоченного к участию в заседании Проектного комитета.
16. Заседание Проектного комитета  признается правомочным, если в нем приняло участие более половины его членов. 
17. Каждый член Проектного комитета  обладает одним голосом. Решения принимаются простым большинством голосов членов Проектного комитета,  присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос руководителя Проектного комитета  является решающим, а в случае его отсутствия – заместителя руководителя.
18. Члены Проектного комитета, которые не могут присутствовать на заседании Проектного комитета, могут направить ответственному секретарю Проектного комитета  свое особое мнение по вопросу повестки заседания Проектного комитета.
19. В случае если на заседание Проектного комитета выносится вопрос об утверждении нового Проекта МП или изменений в ранее утвержденные Проекты МП в части изменений их стратегических приоритетов, целей и задач, то заседания Проектного комитета проводятся совместно с заседаниями Экономического совета и оформляются совместным протоколом. 
Председательствующим и секретарем на совместном заседании является председатель и секретарь Экономического совета. 
Членами совместного заседания являются члены Проектного комитета и Экономического совета с одним правом голоса. Решения принимаются простым большинством голосов всех членов. В случае равенства голосов голос председателя совместного заседания является решающим.


Заместитель мэра
Слюдянского муниципального района                                                        С.Н. Иванкович
Приложение № 3
к постановлению администрации
 Слюдянского муниципального района
[bookmark: _GoBack]от 07.11. 2024 г.  №_724_        

Методические рекомендации по организации проектной деятельности,  разработке и реализации проектов Слюдянского муниципального района

1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации проектной деятельности на территории Слюдянского муниципального района, принципы и порядок управления проектов, являющихся структурными элементами муниципальных программ Слюдянского муниципального района (далее – Проекты МП), а также мероприятиями (проектами) Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района (далее – Проекты Плана мероприятий Стратегии, вместе именуемые Проекты). 

2. В качестве основных инструментов планирования Проектов и контроля за их исполнением используются цели и задачи Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района (далее – Стратегия), стратегические приоритеты, цели и задачи, установленные  муниципальными программами Слюдянского муниципального района, мероприятиями национальных, федеральных, региональных проектов. Помимо мероприятий используются поручения мэра района. Для поручений мэра района, как и для Проектов, устанавливается срок исполнения.

3. Проекты МП включаются в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития, утверждаемый постановлением администрации Слюдянского муниципального района (далее - План мероприятий Стратегии).
Кроме Проектов МП, в План мероприятий Стратегии подлежат включению Проекты, предлагаемые и реализуемые поселениями, входящими в состав Слюдянского муниципального района, как приоритетные для реализации и соответствующие Стратегии и иные проекты, созданные по поручению мэра Слюдянского муниципального района.

4. Проекты, рассматриваемые Проектным комитетом подразделяются на (далее вместе именуемые Проекты):
4.1 муниципальные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в национальные проекты (сокращенно – МПр в ФП в НП) – вид муниципальных проектов, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта;
4.2 муниципальные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в национальные проекты (сокращенно – МПр в ФП не в НП) - вид муниципальных проектов, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом МП Российской Федерации;  
4.3 муниципальные проекты, направленные на реализацию региональных проектов (сокращенно – МПр в РП) - вид муниципальных проектов, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) региональных проектов или их структурных элементов;  
4.4 муниципальные проекты (сокращенно – МПр) - вид муниципальных проектов, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ, и могут быть направлены на достижение целей, определенных Стратегией; 
4.5 ведомственные проекты (сокращенно - ВПр) - ведомственные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов МП, достижение задач и осуществление функций соответствующего органа/структурного подразделения администрации Слюдянского муниципального района (далее – органы/структурные подразделения);
4.6 иные проекты (сокращенно - ИПр) – проекты, созданные по поручению мэра Слюдянского муниципального района и имеющие приоритетные значения в рамках социально-экономического развития Слюдянского муниципального района;
4.7 проекты поселений (сокращенно – ПрП) проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей, определенных Стратегией и предлагаемых и реализуемых поселениями, входящими в  состав Слюдянского муниципального района.  

5. Проект должен удовлетворять следующим критериям:
5.1 реализация Проектов направлена на получение результатов, уникальных для ключевых пользователей;
5.2 реализация Проектов имеет ограничения временных, трудовых и материальных ресурсов, обеспечивающих реализацию таких Проектов;
5.3 достижение результатов невозможно в ходе осуществления процессных мероприятий в рамках МП.
При рассмотрении Проектов учитываются наличие степеней неопределенности, вероятностей возникновения рисков, которые в случае их наступления могут оказать отрицательное влияние на реализацию Проектов.

6. Кураторы Проектов осуществляют и обеспечивают:
- подготовку проектных решений для Протокола, в том числе с указанием наименования Проекта, исполнителя, периода реализации, с возможным указанием цели, задач, результатов, показателей, рисков, взаимосвязи с другими Проектами;
- руководство процессами планирования, исполнения, управления изменениями, контроля и завершения Проекта;
- достижение целей, показателей (при наличии)  и результатов Проекта;
- оперативное управление Проектом;
- контроль хода реализации Проекта;
- распределение задач между исполнителями;
- подготовку информации о статусе Проекта;
- подготовку и согласование запросов на изменение проектной документации при осуществлении строительства объектов бюджетной сферы;
- контроль актуализации информации о статусе исполнения Проекта и хода его реализации посредством заполнения исполнителями Проекта Яндекс-таблицы, созданной Ответственным секретарем на еженедельной основе.   

7. Исполнители Проектов осуществляют и обеспечивают:
- выполнение мероприятия Проекта;
- составление отчетности по выполненным мероприятиям Проекта, в том числе прогноз их исполнения;
- обоснование рисков и проблем и доведение их Куратору Проекта (при необходимости);
- доведение необходимой информации от Куратора Проекта до Ответственного секретаря в рамках подготовки к заседаниям Проектного комитета, подготовки проектов изменений в План мероприятий Стратегии и отчета о его реализации;
- актуализацию информации о статусе исполнения Проекта и хода его реализации посредством заполнения Яндекс-таблицы, созданной Ответственным секретарем на еженедельной основе.  

8. Кураторы муниципальных программ (далее - Кураторы МП), основные соисполнители, соисполнители и участники осуществляют полномочия с учетом  пунктов 3-6 Главы 2 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Слюдянского муниципального района их  формирования и реализации (далее - Порядок по разработке МП), а также с учетом пунктов 6-7 настоящих Методических рекомендаций соответственно.

9. Основные соисполнители (а также соисполнители, участники) и Исполнители Проектов далее вместе именуются Участниками. Кураторы МП и Кураторы Проектов далее вместе именуются Кураторами.

10. Исполнение Проектов осуществляется участниками в соответствии с установленными  Протоколом заседания Проектного комитета  сроками исполнения, а также с учетом сроков, установленных Планом реализации (по Проектам МП согласно таблице 5 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям), которые должны быть синхронизированы между собой.

11. Участники Проекта реализуют запланированные мероприятия, при этом своевременно сообщают Кураторам о возникающих проблемах и рисках посредством информации об исполнении Проекта или его отдельных мероприятий. 

12. При разработке Проектов, указанных в пунктах 4.1-4.5 настоящих Методических рекомендаций (Проекты МП), основному соисполнителю, как разработчику Проекта, следует руководствоваться понятиями, установленными п.2 Главы 1 Порядка по разработке МП.

13. Разработка паспортов Проектов, указанных в пунктах 4.1-4.3 настоящих Методических рекомендаций осуществляется с учетом требований, установленных Методическими рекомендациями по подготовке региональных проектов и ведомственных проектов, являющихся структурными элементами государственных программ Иркутской области, утвержденными правовым актом первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, курирующего проектную деятельность, а также аналогично формам и требованиям, применяемыми для федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, установленных Едиными методическими рекомендациями по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов, размещенными в открытой части системы "Управление".

14. Паспорт Проектов МП, включающий план его реализации, разрабатывается по форме согласно приложению 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
Паспорт разрабатывается с учетом следующих подходов:
1) формирование мероприятий (результатов), совокупная реализация которых обеспечивает вклад в достижение целей и показателей МП и (или) Стратегии;
2) планирование (установление, определение, формирование) значений мероприятий (результатов) Проекта по годам реализации (при необходимости);
3) отражение финансового обеспечения реализации мероприятий (результатов) по годам их реализации с указанием источников финансирования;
4) осуществление планирования мероприятий (результатов) до контрольных точек;
5) определение ответственных за реализацию мероприятий (результатов), входящих в Проект.

15. Включаемые показатели согласно таблице 2 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям Проекта МП должны соответствовать требованиям к показателям МП, установленным в пунктах 14-16 главы 2 Макета МП, являющегося приложением 2 к Порядку по разработке МП. 
В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки Проекта МП. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

16. Наименование мероприятия (результата) согласно таблице 3 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.
Наименование мероприятия (результата) не должно:
дублировать наименование показателя, задачи, иного мероприятия (результата) Проекта, а также их контрольных точек;
дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов МП;
содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;
содержать указание на два и более мероприятия (результата);
содержать наименования федеральных законов, иных нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
содержать наименования законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов Иркутской области, указов и поручений Губернатора Иркутской области, поручений Председателя Правительства Иркутской области и его заместителей;
содержать указание на виды и формы государственной поддержки (субвенции, дотации и другое).

17. Формулировка характеристики мероприятия (результата) должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование, могут приводиться дополнительные качественные и (или) количественные параметры, которым должно соответствовать мероприятие (результат). 

18. Финансовое обеспечение реализации Проекта МП Паспорта согласно таблице 4 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям, должно содержать информацию об объемах финансового обеспечения Проекта МП с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансирования.
В таблице 4 приложения 1 указываются мероприятия (результат) из таблицы 3 приложения 1. 

19. План реализации Проекта МП Паспорта согласно таблице 5 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям, заполняется с учетом следующих рекомендаций:
19.1 отражение всех мероприятий (результатов) Проекта и детализирующих их контрольных точек.
Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата);
19.2 определение по каждому мероприятию (результату) и контрольной точке ответственного за его выполнение (достижение);
19.3 установление для каждой контрольной точки даты ее достижения в формате «месяц год».
При планировании сроков достижения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия (результата).
Рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее четырех в год.
19.4	определение вида документа, подтверждающего факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки, и информационной системы (при наличии), содержащей информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях, контрольных точках.
При необходимости допускается формирование дополнительных контрольных точек, не предусмотренных Перечнем, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета.

20. План реализации Проекта МП разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период (или на период реализации Проекта).

21. При разработке Проектов в составе новой МП, основной соисполнитель организует работу по формированию Проекта с соисполнителями, участниками (при необходимости) и согласовывает проект Проекта с ними.

22. После согласования проекта Проекта МП с соисполнителями и участниками, основной соисполнитель направляет проект ответственному исполнителю МП в сроки, указанные ответственным исполнителем для подготовки пакета документов по МП и проведению процедуры согласования проекта МП.

23. В случае наличия замечаний к проекту, ответственный исполнитель направляет проект основному соисполнителю для внесения соответствующих изменений в сроки, не превышающие 3 рабочих дня и повторному представлению проекта ответственному исполнителю для повторного прохождения процедуры согласования.

24. После прохождения всей процедуры согласования пакета документов по МП в соответствии с Главой 4. Порядка по разработке МП, основной соисполнитель утверждает проект Проекта МП постановлением администрации Слюдянского муниципального района с учетом процедуры и сроков, установленных Главой 4. Порядка по разработке МП. 
После утверждения Проекта МП, основной соисполнитель направляет ответственному исполнителю реквизиты постановления для внесения данных в Реестр документов по МП и ссылку с официального сайта основного соисполнителя, где было размещено указанное постановление не позднее 2 рабочих дней со дня утверждения соответствующего постановления.

 25. В случае необходимости внесения изменений в действующие Проекты МП на очередной финансовый год или в текущем году, затрагивающие изменения МП, основной соисполнитель подготавливает соответствующие изменения и направляет их ответственному исполнителю для подготовки проекта изменений в МП и прохождения процедуры согласования в порядке и в сроки, установленные Главой 4 Порядка по разработке МП путем внесения изменений в постановление. 
После утверждения изменений в Проект МП, основной соисполнитель направляет ответственному исполнителю реквизиты постановления для внесения данных в Реестр документов по МП и ссылку с официального сайта основного соисполнителя, где было размещено указанное постановление не позднее 2 рабочих дней со дня утверждения соответствующего постановления.

26. В случае необходимости внесения изменений в действующие Проекты МП на очередной финансовый год или в текущем году, не затрагивающие изменения МП, основной соисполнитель подготавливает соответствующие изменения в соответствии с Главой 4. Порядка по разработке МП и пунктами 32-33 настоящих Методических рекомендаций.

27. После утверждения изменений в Проект МП, основной соисполнитель направляет ответственному исполнителю  реквизиты постановления для внесения данных в Реестр документов по МП и ссылку с официального сайта основного соисполнителя, где было размещено указанное постановление не позднее 2 рабочих дней со дня утверждения соответствующего постановления. 

28. При разработке Проектов, указанных в пунктах 4.6-4.7 настоящих Методических рекомендаций (ПрП и ИПр) разработка паспортов по приложению 1 к настоящим Методическим рекомендациям не требуется. 

29. Ответственными за реализацию ПрП (далее - Кураторы) являются главы поселений, входящих в состав Слюдянского муниципального района. 
Ответственными за реализацию ИПр (далее - Кураторы) назначаются мэром Слюдянского муниципального района на очередном заседании Проектного комитета.

30. Документом, в котором утверждается ключевая информация (в том числе изменения, назначение ответственных и иное) по ПрП и ИПр является Протокол заседания Проектного комитета. 

31. Проекты, указанные в пунктах 4.1-4.7 настоящих Методических рекомендаций подлежат включению в План мероприятий Стратегии по форме, согласно приложению 2 к настоящим Методическим рекомендациям.  

32. Разработчики Проектов из числа Кураторов или Участников направляют Ответственному секретарю Проекты и (или) изменения в них, по форме, согласно приложению 2 в целях подготовки Ответственным секретарем проекта сводного Плана мероприятий Стратегии или его проекта изменений.
Проект Плана мероприятий Стратегии или проект его изменений рассматривается на очередном заседании Проектного комитета и утверждается постановлением администрации Слюдянского муниципального района.

33. На очередном заседании Проектного комитета  заслушивается информация от Кураторов и (или) Участников, обозначенная в повестке, информация о проделанной работе в рамках указанного Проекта, информация об исполнении (неисполнении) в установленные сроки Проекта и (или) его Плана реализации.

34. Кураторы и Участники несут персональную ответственность за исполнение Проектов в соответствии с Трудовым кодексом РФ за несвоевременное и ненадлежащее исполнение Проекта, в том числе поручений мэра района, установленных Протоколом в рамках исполнения мероприятий Проекта.

35. Решение о прекращении или приостановлении Проектов, указанных в пунктах 4.1-4.6 настоящих Методических рекомендаций может быть принято исключительно мэром района.

36. Решения о прекращении или приостановлении Проектов, указанных в пункте 4.7 настоящих Методических рекомендаций может быть принято главой поселения Слюдянского муниципального района, являющегося Куратором Проекта.

37. Мониторинг реализации Проектов МП осуществляется его основным соисполнителем  в рамках отчета о реализации МП с учетом требований Главы 5 Порядка по разработке МП.
Основной соисполнитель  совместно с соисполнителями и участниками формирует и представляет ответственному исполнителю МП отчет о реализации Проекта МП по формам согласно приложению 4 и 5 к Порядку по разработке МП в сроки, указанные ответственным исполнителем, с учетом сроков, указанных в п.4 Главы 5 Порядка по разработке МП.
Отчет формируется с учетом требований, указанных в п.п.5-6 Главы 5 Порядка по разработке МП.

38. Мониторинг реализации Плана мероприятий Стратегии осуществляется по истечении календарного года.
Кураторы Проектов, Кураторы МП, основные соисполнители совместно с исполнителями мероприятий Проектов, включенных в План мероприятий Стратегии в срок до 01 марта текущего года подготавливают краткий отчет о стадии реализации Проектов по состоянию на 31 декабря отчетного года по формам, направляемым Ответственным секретарем Проектного комитета, в целях включения данного отчета в ежегодный отчет мэра Слюдянского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Слюдянского муниципального района.

39. Исполненные мероприятия по итогам мониторинга подлежат исключению из Плана мероприятий Стратегии.

40. План мероприятий Стратегии на очередной финансовый год формируется с учетом новых Проектов, исключения исполненных Проектов и актуализированной информации о стадии реализации по действующим Проектам на отчетную дату формирования Плана мероприятий Стратегии. 
План мероприятий Стратегии на очередной финансовый год формируется не позднее 1 июня года следующего за отчетным. 


Заместитель мэра
Слюдянского муниципального района                                                        С.Н. Иванкович

Приложение №1
к Методическим рекомендациям
по организации проектной деятельности,  
разработке и реализации проектов
 Слюдянского муниципального района

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
 «____________________________________»
(наименование проекта)

Таблица 1. Общие положения

	Тип проекта 
	
	Срок реализации проекта 
	(начало)
	(конец)

	Наименование МП
	

	Куратор МП
	

	Ответственный исполнитель (ОИ) МП
	

	Основной соисполнитель (ОСО)
	

	Соисполнители (СО)
	

	Участники (Уч)
	

	Связь с показателями НП, ГП РФ, РП, влияние на достижение показателя МП

	порядковый номер показателя в НП
	НП
	наименование НП

	
	порядковый номер показателя в ГП
	ГП РФ
	наименование ГП РФ

	
	порядковый номер показателя в РП
	РП
	наименование РП

	
	порядковый номер показателя в МП
	МП
	наименование показателя МП



Таблица 2. Показатели проекта 

	№
п/п
	Наименование показателя/ задачи
	Ответственный за достижение показателя
	Уровень показателя1
	Ед. измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Тип показателя3 ;

Нарастающий итог (да/нет)
	Информационная система2

	
	
	
	
	
	значение
	год
	первый год  
	второй год  
	…
	…
	…
	







год завершения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	
	Задача «Наименование»

	1.1
	Наименование показателя
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2.
	
	Задача «Наименование» 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Указывается уровень соответствия декомпозированного показателя «ГП РФ», «ФП не в НП», «ГП ИО», «МП» «МПр».
	

	2
	Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).


	3



	Указывается тип показателя из представленных:
наследуемый - показатель, значение которого учитывает фактически достигнутое значение предыдущего отчетного периода. Наследуемый показатель имеет критерии динамики - динамический и поддерживающий:
- динамический (возрастающий/ убывающий) - наследуемый показатель, значение которого направлено на рост или убывание с течением времени;
- поддерживающий - наследуемый показатель, значение которого направлено на сохранение его значения на определенном целевом уровне на протяжении нескольких периодов;
ненаследуемый показатель - показатель, значение которого равно нулю ежегодно на 1 января или не может быть рассчитано на начало отчетного периода, а также имеет дискретный тип расчета (не учитывает фактически достигнутое значение прошлого отчетного периода).



Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) проекта «_________________________________»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)1
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Нарастающий итог (да/нет)
	Связь с показателем проекта

	
	
	
	
	
	значение 
	год
	первый год 
	второй год 
	...
	...
	…
	
год завершения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	Задача «Наименование» 
	
	
	

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	




1   тип мероприятия (результата)  проекта  указывается в соответствии с приложением № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.
Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации проекта «__________________________________»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	ОСО, СО, Уч
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	
	первый год 
	второй год 
	...
	...
	…
	

год завершения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача «______»

	Проект
	Всего
	Всего потребность
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Всего предусмотрено
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребность из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предусмотрено в федеральном бюджете (далее - ФБ) - при наличии
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Потребность из областного бюджета (далее -ОБ) - при наличии
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предусмотрено в ОБ - при наличии
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребность из бюджета района (далее - МБ)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Предусмотрено в МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Бюджет поселений (далее- БП)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Иные источники (далее - ИИ) - при наличии 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	ГРБС 1
	Всего потребность
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Всего предусмотрено
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребность из ФБ - при наличии
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предусмотрено в ФБ- при наличии
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребность из ОБ - при наличии
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Предусмотрено в ОБ- при наличии
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребность из МБ 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Предусмотрено в МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	БП
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	ИИ - при наличии
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	ГРБС 2
	Всего потребность
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Всего предусмотрено
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребность из ФБ - при наличии
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предусмотрено в ФБ- при наличии
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребность из ОБ - при наличии
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предусмотрено в ОБ- при наличии
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Потребность из МБ 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Предусмотрено в МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	БП
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	ИИ - при наличии
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Задача «______» (указывается при наличии нескольких задач в проекте)

	1.
	Мероприятие 
(результат)
	ГРБС 1
	Всего потребность
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Всего предусмотрено
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Потребность из ФБ - при наличии
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Предусмотрено в ФБ- при наличии
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Потребность из ОБ - при наличии
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Предусмотрено в ОБ- при наличии
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Потребность из МБ 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Предусмотрено в МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	БП
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ИИ - при наличии
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	…
	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	



Таблица 5. План реализации проекта «_________________________________»

	№ п/п
	Мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	ОСО, СО, Уч
	Вид подтверждающего документа наступления контрольной точки
	Информационная система (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Наименование задачи проекта

	1.
	Мероприятие (результат)
	х
	 
	х
	х

	 
	Мероприятие (результат) в ___ году реализации
	х
	 
	х
	х

	 
	Контрольная точка 1.1
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка 1…
	 
	 
	 
	 

	2.
	Мероприятие (результат) 
	х
	 
	х
	х

	…
	Мероприятие (результат) в ___ году реализации
	х
	 
	х
	х

	 
	Контрольная точка 2.1
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка 2…
	 
	 
	 
	 




Приложение №2
к Методическим рекомендациям
по организации проектной деятельности,  
разработке и реализации проектов
 Слюдянского муниципального района


План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Слюдянского муниципального района на ______________ год

	№
	Вид и наименование проекта
	Наименование муниципальной программы
	Срок реализации проекта (с__по__)
	Куратор

	Участник
	Стадия реализации (исполнено/
не исполнено/ в процессе исполнения)
	Примечание (причины неисполнения/ характеристика стадии исполнения) 

	
Цель Стратегии: 

	
Задача 1 Стратегии:


	1
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	



Приложение №3
к Методическим рекомендациям
по организации проектной деятельности,  
разработке и реализации проектов
 Слюдянского муниципального района


ПЕРЕЧЕНЬ 
типов мероприятий (результатов) проектов

1. Строительство, реконструкция, приобретение объекта недвижимого имущества
2. Оказание услуг (выполнение работ)
3. Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
4. Проведение образовательных мероприятий
5. Принятие нормативного правового (правового) акта
6. Утверждение документа
7. Проведение массовых мероприятий
8. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
9. Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
10. Проведение информационно-коммуникационной кампании
11. Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта
12. Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной)
13. Организация международного сотрудничества
14. Приобретение товаров, работ, услуг
15. Обеспечение привлечения квалифицированных кадров
16. Производство (реализация) продукции
17. Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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