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Российская  Федерация

Иркутская  область

Слюдянский муниципальный район

ДУМА 

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Решение принято районной Думой 25 марта 2021 г.                                         

	О ходе выполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2019-2024 годы» за 2020 год


Заслушав информацию начальника управления стратегического и инфраструктурного развития Слюдянского муниципального района Е.В. Бондарь о выполнении мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2019-2024гг», в соответствии со статьями 31,48 Устава Слюдянского муниципального района, зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005г. № 330-П, регистрационный №14-3.
РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2019-2024годы» за 2020год принять к сведению (приложение).
Председатель Думы Слюдянского

муниципального района                                                                                   А.В. Николаев  
от 25 марта 2021 г. № 20 – VII рд
                                                                       Приложение 
                                                                                                                     к решению Думы Слюдянского  
                                                                                                                                      муниципального района
                                                                                                                                      от 25 марта 2021 г. № 20 – VII рд
Информация 

О выполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2019-2024годы» за 2020год.
В целях улучшения имущественного комплекса объектов социальной сферы, снижения социальной напряжённости посредством максимального удовлетворения потребности Слюдянского района в устройстве детей в учреждения образования и культуры, разработана и утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2019-2024годы».

Основными мероприятиями программы являются: модернизация существующей инфраструктуры (строительство, реконструкция и капитальный ремонт социальных объектов), разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий, получение положительных заключений экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости.

На 2020г. объем финансирования по данной программе предусматривался в сумме –251 697 121,00 рублей, запланированы следующие мероприятия:

1. Строительство школы на 725мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка на 2020г. плановая сумма составляла – 248 108 500,00 рублей.
Между администрацией муниципального образования Слюдянский район и ООО «Домострой Профи» заключен муниципальный контракт №3587-ЭА/19 от 27 августа 2019г. на строительство объекта капитального строительства: «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г.Слюдянка на сумму – 786 498 660,00 рублей. За 2020г. освоено 223 346 271,6 рублей из предусмотренных – 247 714 600 рублей. Т.е. не освоен  объем денежных средств – 24 368 328,4 рублей (из них областных - 21 931 501,46 рублей), что составляет 9,84%. 

Причиной не освоения денежных средств является возникновение форс-мажорных обстоятельств, а именно в связи с введением ограничительных мер согласно Указу Президента РФ от 25.03.2020г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19); Указу Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года №59-уг; Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020г. №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19» Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19)» на объекте строительства в период 2020г. имелся дефицит рабочей силы.
Между администрацией муниципального образования Слюдянский район и ООО «Климатическое оборудование Профи» заключен муниципальный контракт №ЭА-60/10.19 от 14 октября 2019г. на осуществление строительного контроля по объекту капитального строительства: «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г.Слюдянка на сумму – 2 084 712,50 рублей.  За 2020г. освоено –  181 369,98 рублей из предусмотренных –  237 657,23рублей. Денежные средства не освоены в размере – 56 287,25 рублей (23,7%) по причине не исполнения подрядчиком условий муниципального контракта, отсутствия факта оказания услуги.                                                                   
Между администрацией муниципального образования Слюдянский район и ООО «Центр проектно-изыскательских и строительно-реставрационных работ «ВестЛайн» заключен муниципальный контракт №ЕД-63/09.2019 от 30 сентября 2019г. на осуществление авторского надзора по объекту капитального строительства: «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г.Слюдянка на сумму – 1 370 380 рублей. За 2020г. освоение составляет 100% – 156 220 рублей.
В 2020г. по строительству  объекта выполнены следующие работы:

- Коробка здания школы выполнена на 20 %, в том числе  практически все цокольные этажи, часть первого этажа;

- Выполнены наружные сети электроснабжения - 90%;

- Выполнены наружные сети тепло-водоснабжения - 90%;

- Выполнены наружные сети  канализации - 30%;

- Выполнены на 60% работы по противопожарной емкости; 
- Произведена поставка материалов и оборудования на строительную площадку для выполнения общестроительных работ на сумму – 129 580 975,2 рублей, на сумму – 93 765 296,4 рублей выполнены работы (СМР).
С начала строительства освоено -  273 346 263,43 рублей. (35%).
2. Корректировка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс (I, II этапы строительства) на 2020г. плановая сумма составляла – 3 000 000,00 рублей.

Между администрацией муниципального образования Слюдянский район и ООО «Генпроект» 30.12.2019г. заключен муниципальный контракт на корректировку проекта строительства 2-й очереди спортивно-оздоровительного комплекса в г. Слюдянка на сумму – 5 000 000 рублей.

Срок выполнения работ по контракту составляет 180 календарных дней. В 2020г. выполнены и оплачены работы по инженерным изысканиям, обмерным и обследовательским работам на сумму – 1 500 000 рублей, что составляет 50% от предусмотренных на 2020г. – 3 000 000 рублей. 

В январе 2021г. оплачены работы по разработке проектно-сметной документации в объеме - 1 500 000 рублей.

3. Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс (I, II этапы строительства) на 2020г. плановая сумма составляла – 317 898,00 рублей.
Стоимость услуги экологической экспертизы по проведению проверки проектной документации составила 270 723,00 рублей, что составляет 85% от планового объема финансирования.
В настоящее время проектная документация проходит экологическую экспертизу, срок проведения экспертизы до 28.03.2021г. После проектно-сметная документация будет направлена в строительную экспертизу.

4. Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта: Жилое здание, расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б. на 2020г. плановая сумма составляла – 317 898,00 рублей.

Получено заключение экологической экспертизы Приказ межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории от 24.02.2021г. №189-од. 

В настоящее время проектно-сметная документация загружается с использованием сервиса «Личный кабинет» в ГАУИО «Ирэкспертиза».
Объём финансирования предусмотренный муниципальной программой на 2020г. освоен  в размере - 225 725 307,58 рублей, что составляет 90% от планового - 251 697 121,00 рублей.
Начальник управления стратегического и

инфраструктурного развития администрации 

Слюдянского муниципального района
           Е.В. Бондарь
