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Российская Федерация
Иркутская область
Слюдянский район
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

           РЕШЕНИЕ
Решение принято районной Думой 26 декабря  2019 г.                                         

	О ходе выполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2019-2024 годы»


Заслушав информацию начальника отдела инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район Е.В. Бондарь о выполнении мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2019-2024годы», в соответствии со статьями 31, 48 Устава муниципального образования Слюдянский район, зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005г. № 330-П, регистрационный №14-3.
РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2019-2024гг» принять к сведению (приложение №1).
Мэр муниципального образования 
Слюдянский район






















       А.Г. Щульц

Председатель районной Думы муниципального                                                  А.В. Николаев  
образования Слюдянский район
от 26 декабря 2019 г. № 48 – VII рд
                                                                       Приложение 
                                                                                             к решению Думы 
                                                                                                                                     муниципального образования

                                                                                               Слюдянский район

                                                                                                                                     от «26» декабря 2019  г № 48 – VII рд
Информация 

О выполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2019-2024гг»
В целях улучшения имущественного комплекса объектов социальной сферы, снижения социальной напряжённости посредством максимального удовлетворения потребности Слюдянского района в устройстве детей в учреждения образования и культуры, разработана и утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2019-2024гг».

Основными мероприятиями программы являются: модернизация существующей инфраструктуры (строительство, реконструкция и капитальный ремонт социальных объектов), разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий, получение положительных заключений экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости.

На 2019г. объем финансирования по данной программе предусматривался в сумме –59 017 980,79 рублей, запланированы следующие мероприятия:

1. Строительство школы на 725мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка на сумму - 50 689 470,00 рублей
Между администрацией муниципального образования Слюдянский район и ООО «Домострой Профи» заключен муниципальный контракт №3587-ЭА/19 от 27 августа 2019г. на строительство объекта капитального строительства: «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г.Слюдянка на сумму – 786 498 66,00 рублей. На 2019г. согласно условиям муниципального контракта финансирование составляет – 50 000 000,00 рублей. 
Между администрацией муниципального образования Слюдянский район и ООО «Климатическое оборудование Профи» заключен муниципальный контракт №ЭА-60/10.19 от 14 октября 2019г. на осуществление строительного контроля по объекту капитального строительства: «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г.Слюдянка на сумму – 2 084 712,50 рублей.  На 2019г. согласно условиям муниципального контракта финансирование составляет – 130 294,50 рублей.                                                                  
Между администрацией муниципального образования Слюдянский район и ООО «Центр проектно-изыскательских и строительно-реставрационных работ «ВестЛайн» заключен муниципальный контракт №ЕД-63/09.2019 от 30 сентября 2019г. на осуществление авторского надзора по объекту капитального строительства: «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г.Слюдянка на сумму – 1 370 380 рублей. На 2019г. согласно условиям муниципального контракта финансирование составляет – 85 650 рублей.
Выполнение по вышеуказанным муниципальным контрактам 100% на 2019г., экономия денежных средств составляет – 473 525,5 рублей. Экономия обусловлена снижением начальной максимальный цены контракта на выполнение работ по осуществлению строительного контроля по результатам проведения процедуры торгов.

2. Корректировка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс (I, II этапы строительства) на сумму – 5 450 000 рублей.
Между администрацией муниципального образования Слюдянский район и АО «Иркутскгражданпроект» заключен муниципальный контракт №96 от 14 января 2019г. на выполнение работ по  корректировке проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс (I, II этапы строительства) на сумму – 5 450 000 рублей.  Данный муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон. Оплачены фактически выполненные работы – инженерно-экологические изыскания на сумму – 350 000 рублей.

В настоящее время администрацией муниципального образования Слюдянский район проводится открытый конкурс на выбор подрядной организации по корректировке проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс (I, II этапы строительства) на сумму – 5 100 000 рублей. Дата подписания муниципального контракта 28 декабря 2019г. Работы будет выполнены и оплачены в 2020г. согласно графику выполнения работ (180 календарных дней). 
3. Разработка проектно-сметной документации на жилое здание, расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б. на сумму – 764 752,20 рублей. 
Между администрацией муниципального образования Слюдянский район и ООО «Домострой Профи» заключен муниципальный контракт №111 от 13 февраля 2019г. на разработку проектно-сметной документации на жилое здание, расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б.  на сумму – 1 529 504,41
 рублей. В 2019г. согласно условиям муниципального контракта оплачено – 764 752,2 рублей.

4. Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс (I, II этапы строительства) на сумму – 1 367 437,6 рублей.
Для реализации мероприятия по  корректировке проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс (I, II этапы строительства) необходимы исходные данные, а именно технические условия, справки, публикации в СМИ о проведении общественных обсуждений затраты на которые в 2019г. составили - 249 539,6 рублей. Остаток денежных средств – 1 117 898 рублей потребуется в 2020г. на получение положительных заключений экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.
5. Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта: Жилое здание, расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б. на сумму – 746 320,99 рублей.
Для реализации мероприятия по  разработке проектно-сметной документации на жилое здание, расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б. необходимы исходные данные, а именно технические условия, справки, публикации в СМИ о проведении общественных обсуждений затраты на которые в 2019г. составили – 110 122 рублей. Остаток денежных средств – 636 198,99 рублей потребуется в 2020г. на получение положительных заключений экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.

 Мероприятие предусмотренные программой на 2019г. выполнены на 100%, экономия денежных средств на 2019г. составила – 473 525,5 рублей, денежные средства, перераспределённые на 2020г. составляют – 6 854 096,99 рублей.
Начальник отдела инфраструктурного 

развития администрации 

МО Слюдянский район
           Е.В. Бондарь
