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	Приложение 3 
к Порядку принятия решений разработке муниципальных программ муниципального образования Слюдянский район и их  
формирования и реализации


	                                                 Анализ показателей результативности муниципальной программы,
                                                                                 достигнутых за 12  месяцев  2014 г.


	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Выполнение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план на год
	факт
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район на 2014-2018 гг.»

	1.1.
	Проектирование и строительство полигона ТБО на территории Быстринского сельского поселения

	кол-во
	1
	0,8
	80
	Проектно-сметная документация (ПСД) на полигон ТБО проектировщиком - ООО «БранДмауэр» выполнена в полном объеме,  принята и оплачена администрацией муниципального района. Сумма платежа в 2014 году составила 2 844,2 тыс. рублей (Сумма контракта – 2 999,50 тыс. рублей).
 Получено экспертное заключение  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» по проекту расчётной санитарно-защитной зоны для полигона ТБО. 
Проведены общественные слушания по ПСД и ОВОС. 
В Федеральной службе по надзору в сфере природопользования получено поручение (открепление) на проведение государственной экологической экспертизы проектной документации «Полигон ТБО» в Управлении Росприроднадзора по Иркутской области.
  24.09.2014 г. (вход. регистрация № 9719) ПСД сдана в Росприроднадзор по Иркутской области для прохождения государственной экологической экспертизы.
Остаток работ:
- получение полож. заключения гос. экологич. экспертизы;
-получение полож. заключения гос. строит. экспертизы;


	1.2.
	Утилизация  отходов потребления и отходов выявленных несанкционированных свалок
	кол-во свалок, V куб.м
	4
	0
	0
	       Понятие «утилизация» означает - использование отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки.  
      Отходы несанкционированных свалок  вывозились  только на захоронение.

	1.3.
	Утилизация ртуть содержащих ламп (приборов)
	шт
	100
	3 797
	+3 797
	        Ответственный исполнитель МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО СР».
        Денежные  средства использованы  в полном объеме (75,0 тыс. руб.).   

	1.4.
	Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования Слюдянский район

	кол-во
	8
	8
	100
	       Ответственный исполнитель МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО СР».
       Денежных средства использованы в полном объеме ( 50,0 тыс. руб.). Отчет о проделанной работе предоставлен  в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.

	[bookmark: _GoBack]1.5.
	Обеспечение охраны объектов незавершенного строительства
	шт
	1
	1
	100
	Мероприятие выполняется  – обеспечена охрана электрокодельной «Рудная»



Насальник Управления  Си ИР                                                 В.Н. Черноскутова  



Исп. Отдел стратегического развития,
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